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Procedimiento para elaborar 
una estimación 

Se realiza el levantamiento físico 
del avance desde la última 
estimación  (contratista). 

Revisando la calidad del trabajo 
realizado; no se acepta hasta satisfacer 

los estándares (supervisión).  

Se elaboran los generadores de obra 
entre la supervisión y el contratista 

(cantidad de trabajo realizado) 

Habiendo acuerdo entre supervisor 
y contrastista en los volúmenes de 

obra se procede a estimar. 

Con el proyecto de estimación 
acordado, la comisión se reúne y lo 
revisa para su posible aprobación. 

Aprobada la estimación, se turna a la 
secretaría de finanzas del STAUS para 

programar su pago. 



Documentos que integran  
una estimación 

1. Factura por el monto total de la estimación 

2. Concentrado de control de las estimaciones 

3. Control acumulativo de cantidades y costos 

de obra por partida y concepto. 

4. Generador de obra 

5. Reporte fotográfico 

 



PARTIDAS EST-1 EST-2 EST-3 EST-4 EST-5 EST-6 EST-7 EST-8 EST-9 EST-10 TOTAL POR PARTIDA 

PRELIMINARES 131,145.10$              131,145.10$                 

CIMENTACIÓN 82,245.35$                365,728.80$              325,689.77$              773,663.92$                 

 ALBAÑILERÍA PLANTA BAJA 9,775.40$                  294,346.24$              13,325.40$                2,337.84$                  7,344.45$                  14,079.52$                341,208.85$                 

CUBIERTA PLANTA BAJA 2,543.25$                  367,910.58$              2,543.25$                  2,543.25$                  375,540.34$                 

ALBAÑILERÍA PLANTA ALTA 288,982.63$              29,060.96$                4,665.69$                  322,709.28$                 

CUBIERTA PLANTA DE AZOTEA 619,970.68$              11,205.12$                631,175.80$                 

RECUBRIMIENTO AZOTEA 145,142.18$              143,457.12$              114,453.46$              403,052.76$                 

RECUBRIMIENTOS MUROS PLANTA BAJA 105,096.68$              73,245.98$                29,272.70$                30,207.38$                237,822.73$                 

RECUBRIMIENTOS MUROS PLANTA ALTA 118,238.94$              106,263.56$              6,780.49$                  231,282.99$                 

RECUBRIMIENTOS PISOS PLANTA BAJA 40,376.64$                73,776.86$                30,214.91$                144,368.41$                 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS 23,980.78$                37,854.64$                61,835.42$                    

INSTALACIONES SANITARIAS 20,327.35$                18,030.72$                38,358.07$                    

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 192,102.83$              105,678.73$              184,291.68$              482,073.24$                 

AIRE ACONDICIONADO 36,245.00$                23,955.05$                60,200.05$                    

ALUMINIO Y VIDRIO 83,224.67$                83,224.67$                    

HERRERIA 33,986.07$                33,986.07$                    

RED DE VOZ Y DATOS 22,875.88$                22,875.88$                    

DETALLES 49,178.70$                49,178.70$                    

LIMPIEZA 23,983.44$                23,983.36$                    

TOTAL POR ESTIMACIÓN 213,390.45$              375,504.20$              325,689.77$              296,889.49$              367,910.58$              304,851.28$              765,443.99$              728,207.09$              396,682.25$              673,116.61$              4,447,685.64$              

TOTAL ACUMULADO 213,390.45$              588,894.65$              914,584.42$              1,211,473.92$          1,579,384.50$          1,884,235.78$          2,649,679.77$          3,377,886.86$          3,774,569.11$          4,447,685.72$          

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA ASIGNACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO LOCAL SINDICAL



ACUM. ACUMULADO ESTA PRECIO TOTAL

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD TOTAL ANTERIOR ESTIMACION UNITARIO

CONSTRUCCION DE EDIFICIO STAUS

ALBAÑILERIA PLANTA BAJA 14,079.52

ALB06 A COLOCACION DE CONCRETO ALIGERADO PERLICRETO EN AREA DE 

DESCANSO EN UN ESPESOR DE 13 CM., ACABADO FLOTEADO PARA DAR 

NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, 

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN.

M3 0.88 0.88 2,349.83 2,067.85

ALB07A FORJADO DE ESCALONES CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 

VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 13. CM. DE 

PERALTE Y 30 CM. PROMEDIO DE ANCHO, INCLUYE; CIMBRA, DESCIMBRA, 

MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCION

ML 63.64 63.64 104.85 6,672.65

ALB07B SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE 10X10 CM. Y 1/4¨ DE 

ESPESOR, CON 4 ANCLAS SOLDADAS CON VARILLAS DE 3/8",  INCLUYE; 

SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION AHOGADAS EN EL CONCRETO DEL 

ESCALON , COLOCANDO 3 PIEZAS POR RAMPA DE ESCALERA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 12.00 12.00 121.43 1,457.16

ALB08B MURO DE LADRILLO MONGOLIO 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO COMUN, AMBAS CARAS, INCLUYE: CORTES, 

ANDAMIOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCION. (BALCON)

M2 625.45 623.27 2.18 200.19 436.41

ALB08C DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO MONGOLIO 7X14X28 CM , EN AREA 

DONDE SE MODIFICO EN BODEGA DE TESORERIA, CUARTO DE ASEO Y 

COCINETA, INCLUYE: DEMOLICION, BAJAR EL ESCOMBRO HASTA EL LUGAR 

DONDE SE ACARREARA POSTERIORMENTE Y RETIRALO FUERA DE LA 

OBRA.(CUARTO DE TESORERIA, CUARTO DE ASEO Y COCINETA).

M2 20.47 20.47 88.18 1,805.04

ALB10 FORMACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO 15x20 CM. A BASE DE CONCRETO 

F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 

ALAMBRÓN  1/4" A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, 

ARMADO, COLADO, TRASLAPES, DOBLECES, DESPERDICIOS, MATERIALES, 

ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. (BALCON)

ML 342.15 336.70 5.45 187.29 1,020.73

ALB11 CIMBRA, ARMADO Y COLADO DE CASTILLO K1 A BASE DE CONCRETO F'C= 

200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15x15x4 DE SECCIÓN 15x15 CM. ACABADO 

COMÚN INCLUYE: ANCLAJE DE LOSA A  LOSA,  CIMBRA, DESCIMBRA, 

COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (BALCON)

ML 313.82 312.62 1.20 111.63 133.96

ALB07B SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE 10X10 CM. Y 1/4¨ DE 

ESPESOR, CON 4 ANCLAS SOLDADAS CON VARILLAS DE 3/8",  INCLUYE; 

SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION AHOGADAS EN EL CONCRETO DEL 

ESCALON , COLOCANDO 3 PIEZAS POR RAMPA DE ESCALERA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (BALCON)

PZA 4.00 4.00 121.43 485.72



ALB06 A M3

REPORTE 

FOTOGRAFICO

CONTRATO No.  STAUS-001/2011 ESTIMACION. No.10

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SINDICATO DE

TRABAJADORES ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE

SONORA

PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO

15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011

CLAVE CONCEPTO UM

COLOCACION DE CONCRETO ALIGERADO PERLICRETO EN AREA DE DESCANSO EN UN ESPESOR DE 13 CM., ACABADO 

FLOTEADO PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ALB07 A MLFORJADO DE ESCALONES CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS 

SENTIDOS, DE 13. CM. DE PERALTE Y 30 CM. PROMEDIO DE ANCHO, INCLUYE; CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CLAVE CONCEPTO UM

FORJADO DE ESCALONES CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS 

SENTIDOS, DE 13. CM. DE PERALTE Y 30 CM. PROMEDIO DE ANCHO, INCLUYE; CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO, 

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



ALB07 B PZA

CLAVE CONCEPTO UM

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE 10X10 CM. Y 1/4¨ DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS SOLDADAS CON 

VARILLAS DE 3/8",  INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION AHOGADAS EN EL CONCRETO DEL ESCALON , 

COLOCANDO 3 PIEZAS POR RAMPA DE ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE 10X10 CM. Y 1/4¨ DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS SOLDADAS CON 

VARILLAS DE 3/8",  INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION AHOGADAS EN EL CONCRETO DEL ESCALON , 

COLOCANDO 3 PIEZAS POR RAMPA DE ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



ALB08 B M2

CLAVE CONCEPTO UM

MURO DE LADRILLO MONGOLIO 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO COMUN, AMBAS 

CARAS, INCLUYE: CORTES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (BALCON)

MURO DE LADRILLO MONGOLIO 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO COMUN, AMBAS 

CARAS, INCLUYE: CORTES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (BALCON)



ALB08 C M2

CLAVE CONCEPTO UM

DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO MONGOLIO 7X14X28 CM , EN AREA DONDE SE MODIFICO EN BODEGA DE TESORERIA, 

CUARTO DE ASEO Y COCINETA, INCLUYE: DEMOLICION, BAJAR EL ESCOMBRO HASTA EL LUGAR DONDE SE ACARREARA 

POSTERIORMENTE Y RETIRALO FUERA DE LA OBRA.(CUARTO DE TESORERIA, CUARTO DE ASEO Y COCINETA).

DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO MONGOLIO 7X14X28 CM , EN AREA DONDE SE MODIFICO EN BODEGA DE TESORERIA, 

CUARTO DE ASEO Y COCINETA, INCLUYE: DEMOLICION, BAJAR EL ESCOMBRO HASTA EL LUGAR DONDE SE ACARREARA 

POSTERIORMENTE Y RETIRALO FUERA DE LA OBRA.(CUARTO DE TESORERIA, CUARTO DE ASEO Y COCINETA).



ALB 10 MLFORMACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO 15x20 CM. A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 

3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN  1/4" A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, TRASLAPES, 

DOBLECES, DESPERDICIOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. (BALCON)

CLAVE CONCEPTO UM

FORMACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO 15x20 CM. A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 

3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN  1/4" A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, TRASLAPES, 

DOBLECES, DESPERDICIOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. (BALCON)



ML

CLAVE CONCEPTO UM

ALB 11 CIMBRA, ARMADO Y COLADO DE CASTILLO K1 A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15x15x4 DE 

SECCIÓN 15x15 CM. ACABADO COMÚN INCLUYE: ANCLAJE DE LOSA A  LOSA,  CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, 

MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (BALCON)

CIMBRA, ARMADO Y COLADO DE CASTILLO K1 A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15x15x4 DE 

SECCIÓN 15x15 CM. ACABADO COMÚN INCLUYE: ANCLAJE DE LOSA A  LOSA,  CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, 

MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (BALCON)



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

ALB11 A SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE 10X10 CM. Y 1/4¨ DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS SOLDADAS CON 

VARILLAS DE 3/8",  INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION AHOGADAS EN EL CONCRETO DEL ESCALON , 

COLOCANDO 3 PIEZAS POR RAMPA DE ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (BALCON)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE 10X10 CM. Y 1/4¨ DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS SOLDADAS CON 

VARILLAS DE 3/8",  INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION AHOGADAS EN EL CONCRETO DEL ESCALON , 

COLOCANDO 3 PIEZAS POR RAMPA DE ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (BALCON)



M2RA01 FORMACIÓN DE PRETIL  DE 14 CM. DE ANCHO A BASE DE LADRILLO MONGOLITO 7x14x28 CM ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO-ARENA 1:5 CON BOQUILLA DE 1.00 CM ACABADO COMUN AMBAS CARAS,  INCLUYE: CORTES,  DESPERDICIOS, 

MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

(PRETIL EN AREA DE ESCALERA)

CLAVE CONCEPTO UM

FORMACIÓN DE PRETIL  DE 14 CM. DE ANCHO A BASE DE LADRILLO MONGOLITO 7x14x28 CM ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO-ARENA 1:5 CON BOQUILLA DE 1.00 CM ACABADO COMUN AMBAS CARAS,  INCLUYE: CORTES,  DESPERDICIOS, 

MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

(PRETIL EN AREA DE ESCALERA)



RECUBRIMIENTO AZOTEA 114,453.46

RA01 FORMACIÓN DE PRETIL  DE 14 CM. DE ANCHO A BASE DE LADRILLO 

MONGOLITO 7x14x28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 

CON BOQUILLA DE 1.00 CM ACABADO COMUN AMBAS CARAS,  INCLUYE: 

CORTES,  DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, 

HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCION. (PRETIL EN AREA DE ESCALERA)

M2 98.59 92.66 5.93 234.72 1,391.89

RA02 ENJARRE GRUESO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO 

PULIDO DE 1.50 CM. DE ESPESOR MINIMO, EN INTERIOR Y PARTE ALTA DE 

PRETILES,  INCLUYE: ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REMATES CON REGLA 

TUBULAR, PERFILADOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (ENJARRE EN 

EXTERIOR DE PRETIL DE  PATIO INTERIOR Y ENJARRE EN INTERIOR DE 

PRETIL DE ESCALERA).

M2 145.41 123.05 22.36 124.04 2,773.53

RA05 CHAFLÁN A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 HECHO EN OBRA DE 

ESPESOR DE SECCIÓN 15X15 CM,  EN PERIMETRO DE LOSA DE AZOTEA, A 

BASE DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, ACABADO PARA RECIBIR 

IMPERMEABILIZACION. INCLUYE:  SUBIR MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE 

OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN

ML 163.69 163.69 32.65 5,344.48

RA06 FORMACIÓN DE BAJADA PLUVIAL A BASE DE TUBERÍA PVC DE 4"  

ENCOFRADA EN CASTILLO DE 15x15 CM. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 

ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" CON ESTRIBOS DE REFUERZO DE 

ALAMBRÓN DE UN 1/4" @ 20 CMS, INCLUYE: CODO PVC SUPERIOR E INFERIOR, 

PEGAMENTO PVC, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES GENERALES, MANO DE 

OBRA, AGUA, ASÍ COMO HERRAMIENTA,  EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 27.80 27.80 77.79 2,162.56

RA07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA  PLUVIAL PARA PRETIL MARCA 

HELVEX MOD. 4954, INCLUYE: CONECTOR A PVC DE 4", SELLADO, 

MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

PZA 3.00 3.00 737.89 2,213.67

RA08 IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 

BLANCO 10 AÑOS CON DOBLE CAPA DE MALLA POLIESTER REFORZADA 

TRENZADA, INCLUYE; LIMPIEZA DE SUPERFICIE, RESANES CON CEMENTO 

PLASTICO EN UNION CHAFLAN PRETIL Y POSIBLES GRIETAS, APLICACION DE 

PRIMARIO 1:5,  ELEVACIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION

M2 654.65 654.65 153.62 100,567.33



M2

CLAVE CONCEPTO UM

RA 02 ENJARRE GRUESO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO DE 1.50 CM. DE ESPESOR MINIMO, EN 

INTERIOR Y PARTE ALTA DE PRETILES,  INCLUYE: ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REMATES CON REGLA TUBULAR, 

PERFILADOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

(ENJARRE EN EXTERIOR DE PRETIL DE  PATIO INTERIOR Y ENJARRE EN INTERIOR DE PRETIL DE ESCALERA).

ENJARRE GRUESO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO DE 1.50 CM. DE ESPESOR MINIMO, EN 

INTERIOR Y PARTE ALTA DE PRETILES,  INCLUYE: ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REMATES CON REGLA TUBULAR, 

PERFILADOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

(ENJARRE EN EXTERIOR DE PRETIL DE  PATIO INTERIOR Y ENJARRE EN INTERIOR DE PRETIL DE ESCALERA).



ML

CLAVE CONCEPTO UM

RA 05 CHAFLÁN A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 HECHO EN OBRA DE ESPESOR DE SECCIÓN 15X15 CM,  EN PERIMETRO DE 

LOSA DE AZOTEA, A BASE DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION. INCLUYE:  SUBIR 

MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN

CHAFLÁN A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 HECHO EN OBRA DE ESPESOR DE SECCIÓN 15X15 CM,  EN PERIMETRO DE 

LOSA DE AZOTEA, A BASE DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION. INCLUYE:  SUBIR 

MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN



ML

CLAVE CONCEPTO UM

RA06 FORMACIÓN DE BAJADA PLUVIAL A BASE DE TUBERÍA PVC DE 4"  ENCOFRADA EN CASTILLO DE 15x15 CM. CON CONCRETO 

F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" CON ESTRIBOS DE REFUERZO DE ALAMBRÓN DE UN 1/4" @ 20 CMS, 

INCLUYE: CODO PVC SUPERIOR E INFERIOR, PEGAMENTO PVC, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES GENERALES, MANO DE 

OBRA, AGUA, ASÍ COMO HERRAMIENTA,  EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

FORMACIÓN DE BAJADA PLUVIAL A BASE DE TUBERÍA PVC DE 4"  ENCOFRADA EN CASTILLO DE 15x15 CM. CON CONCRETO 

F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" CON ESTRIBOS DE REFUERZO DE ALAMBRÓN DE UN 1/4" @ 20 CMS, 

INCLUYE: CODO PVC SUPERIOR E INFERIOR, PEGAMENTO PVC, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES GENERALES, MANO DE 

OBRA, AGUA, ASÍ COMO HERRAMIENTA,  EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

RA07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA  PLUVIAL PARA PRETIL MARCA HELVEX MOD. 4954, INCLUYE: CONECTOR A PVC 

DE 4", SELLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA  PLUVIAL PARA PRETIL MARCA HELVEX MOD. 4954, INCLUYE: CONECTOR A PVC 

DE 4", SELLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACION



M2

CLAVE

RA08 IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BLANCO 10 AÑOS CON DOBLE CAPA DE MALLA 

POLIESTER REFORZADA TRENZADA, INCLUYE; LIMPIEZA DE SUPERFICIE, RESANES CON CEMENTO PLASTICO EN UNION 

CHAFLAN PRETIL Y POSIBLES GRIETAS, APLICACION DE PRIMARIO 1:5,  ELEVACIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE 

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CONCEPTO UM

IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BLANCO 10 AÑOS CON DOBLE CAPA DE MALLA 

POLIESTER REFORZADA TRENZADA, INCLUYE; LIMPIEZA DE SUPERFICIE, RESANES CON CEMENTO PLASTICO EN UNION 

CHAFLAN PRETIL Y POSIBLES GRIETAS, APLICACION DE PRIMARIO 1:5,  ELEVACIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE 

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



RECUBRIMIENTOS MUROS PLANTA BAJA 30,692.38

RM02 ENJARRE GRUESO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO

FLOTEADO DE 1.50 CM. DE ESPESOR MINIMO, INCLUYE: ANDAMIOS,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REMATES CON REGLA TUBULAR BOLEADOS

CON BOLEADOR EN UNION CON TRABES Y COLUMNAS, PERFILADOS,

DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 723.54 672.48 51.06 111.24 5,679.91

RM07 YESO MUESTREADO ACABADO PULIDO A PLOMO Y REGLA. INCLUYE: 

LIMPIEZA SUPERFICIE Y ÁREAS DE TRABAJO, DESPERDICIOS, MATERIALES, 

FIJACION, PERIFLADOS BOLEADOS EN ARISTAS Y REMATE EN MURO CON 

COLUMNA, LIMPIEZA ÁREAS DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 1,178.97 954.26 224.71 111.31 25,012.47



M2

CLAVE CONCEPTO UM

RM02 ENJARRE GRUESO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO FLOTEADO DE 1.50 CM. DE ESPESOR MINIMO,   

INCLUYE: ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REMATES CON REGLA TUBULAR BOLEADOS CON BOLEADOR EN UNION 

CON TRABES Y COLUMNAS,  PERFILADOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ENJARRE GRUESO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO FLOTEADO DE 1.50 CM. DE ESPESOR MINIMO,   

INCLUYE: ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REMATES CON REGLA TUBULAR BOLEADOS CON BOLEADOR EN UNION 

CON TRABES Y COLUMNAS,  PERFILADOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN



M2

CONCEPTO UM

RM07 YESO MUESTREADO ACABADO PULIDO A PLOMO Y REGLA. INCLUYE: LIMPIEZA SUPERFICIE Y ÁREAS DE TRABAJO, 

DESPERDICIOS, MATERIALES, FIJACION, PERIFLADOS BOLEADOS EN ARISTAS Y REMATE EN MURO CON COLUMNA, LIMPIEZA 

ÁREAS DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

CLAVE

YESO MUESTREADO ACABADO PULIDO A PLOMO Y REGLA. INCLUYE: LIMPIEZA SUPERFICIE Y ÁREAS DE TRABAJO, 

DESPERDICIOS, MATERIALES, FIJACION, PERIFLADOS BOLEADOS EN ARISTAS Y REMATE EN MURO CON COLUMNA, LIMPIEZA 

ÁREAS DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN



M2

CLAVE CONCEPTO UM

RM10 ENJARRE GRUESO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO FLOTEADO DE 1.50 CM. DE ESPESOR MINIMO,   

INCLUYE: ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REMATES CON REGLA TUBULAR BOLEADOS CON BOLEADOR EN UNION 

CON TRABES Y COLUMNAS,  PERFILADOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ENJARRE GRUESO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO FLOTEADO DE 1.50 CM. DE ESPESOR MINIMO,   

INCLUYE: ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REMATES CON REGLA TUBULAR BOLEADOS CON BOLEADOR EN UNION 

CON TRABES Y COLUMNAS,  PERFILADOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RECUBRIMIENTOS MUROS PLANTA ALTA 6,780.49

RM10 ENJARRE GRUESO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO

FLOTEADO DE 1.50 CM. DE ESPESOR MINIMO, INCLUYE: ANDAMIOS,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REMATES CON REGLA TUBULAR BOLEADOS

CON BOLEADOR EN UNION CON TRABES Y COLUMNAS, PERFILADOS,

DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 794.40 735.47 58.93 115.06 6,780.49



M2

CLAVE CONCEPTO UM

RP02 FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO FLOTEADO PARA 

RECIBIR LOSETA CERAMICA, DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, CORTE DE JUNTA 

CONSTRUCTIVA, SELLADOR, DESPERDICIOS, MATERIALES GENERALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN

FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO FLOTEADO PARA 

RECIBIR LOSETA CERAMICA, DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, CORTE DE JUNTA 

CONSTRUCTIVA, SELLADOR, DESPERDICIOS, MATERIALES GENERALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN

RECUBRIMIENTOS PISOS PLANTA BAJA 30,214.91

RP02 FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 CON REFUERZO DE MALLA

ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR LOSETA

CERAMICA, DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE,

CORTE DE JUNTA CONSTRUCTIVA, SELLADOR, DESPERDICIOS, MATERIALES

GENERALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN

M2 570.73 434.59 136.14 221.94 30,214.91



INSTALACIONES HIDRAULICAS 37,854.64

IH-07A SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE CISTERNA ROTOPLAS DE 5,000 LTS., 

INCLUYE; EXCAVACION, LOSA DE CIMENTACION DE 12 CM. DE ESPESOR Y 2.60 

M. DE DIAMETRO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 

VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM.,  RELLENO CON MORTERO TIERRA CEMENTO, 

MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 1.00 1.00 16,580.21 16,580.21

IH-13 ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA PVC HIDRAULICO CED. 40  DE 

1 1/2" PARA ALIMENTAR AÉREAS HÚMEDAS GENERALES: PIEZAS ESPECIALES  

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ML 31.00 31.00 103.60 3,211.60

IH-10A ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO CED. 40   

DE 3/4" DE TOMA DOMICILIARIA A HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: EXCAVACION 

DE 40 CM. DE PROFUNDIDAD Y 20 CM. DE ANCHO, TUBERIA, PIEZAS 

ESPECIALES,  DESPERDICIOS, RELLENO CON TIERRA, MANO DE OBRA, ASÍ 

COMO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN

ML 44.90 44.90 65.05 2,920.75

IH-15 CAJA DE CONTROL DE VÁLVULAS V1, PARA CONTROL DE BAÑOS SALIDAS 

EN PLANTA BAJA Y ALTA A BASE DE VÁLVULA DE ESFERA COMPACTA DE 

COBRE  DEL MISMO DIAMETRO QUE EL RAMAL QUE ALIMENTA, . INCLUYE: 

CAJA DE VÁLVULAS, PIEZAS ESPECIALES, SOLDADURA, PASTA PARA 

SOLDAR, LIJA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 8.00 8.00 1,892.76 15,142.08



PZAIH-07A SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE CISTERNA ROTOPLAS DE 5,000 LTS., INCLUYE; EXCAVACION, LOSA DE CIMENTACION 

DE 12 CM. DE ESPESOR Y 2.60 M. DE DIAMETRO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A 

CADA 20 CM.,  RELLENO CON MORTERO TIERRA CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CLAVE CONCEPTO UM

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE CISTERNA ROTOPLAS DE 5,000 LTS., INCLUYE; EXCAVACION, LOSA DE CIMENTACION 

DE 12 CM. DE ESPESOR Y 2.60 M. DE DIAMETRO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A 

CADA 20 CM.,  RELLENO CON MORTERO TIERRA CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



ML

UM

IH -13 ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA PVC HIDRAULICO CED. 40  DE 1 1/2" PARA ALIMENTAR AÉREAS HÚMEDAS 

GENERALES: PIEZAS ESPECIALES  DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

CLAVE CONCEPTO

ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA PVC HIDRAULICO CED. 40  DE 1 1/2" PARA ALIMENTAR AÉREAS HÚMEDAS 

GENERALES: PIEZAS ESPECIALES  DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN



ML

CLAVE CONCEPTO UM

IH -10A ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO CED. 40   DE 3/4" DE TOMA DOMICILIARIA A 

HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: EXCAVACION DE 40 CM. DE PROFUNDIDAD Y 20 CM. DE ANCHO, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES,  

DESPERDICIOS, RELLENO CON TIERRA, MANO DE OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN

ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO CED. 40   DE 3/4" DE TOMA DOMICILIARIA A 

HIDRONEUMÁTICO INCLUYE: EXCAVACION DE 40 CM. DE PROFUNDIDAD Y 20 CM. DE ANCHO, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES,  

DESPERDICIOS, RELLENO CON TIERRA, MANO DE OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN



PZA

CONCEPTO UM

IH-15 CAJA DE CONTROL DE VÁLVULAS V1, PARA CONTROL DE BAÑOS SALIDAS EN PLANTA BAJA Y ALTA A BASE DE VÁLVULA 

DE ESFERA COMPACTA DE COBRE  DEL MISMO DIAMETRO QUE EL RAMAL QUE ALIMENTA, . INCLUYE: CAJA DE VÁLVULAS, 

PIEZAS ESPECIALES, SOLDADURA, PASTA PARA SOLDAR, LIJA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

CLAVE

CAJA DE CONTROL DE VÁLVULAS V1, PARA CONTROL DE BAÑOS SALIDAS EN PLANTA BAJA Y ALTA A BASE DE VÁLVULA 

DE ESFERA COMPACTA DE COBRE  DEL MISMO DIAMETRO QUE EL RAMAL QUE ALIMENTA, . INCLUYE: CAJA DE VÁLVULAS, 

PIEZAS ESPECIALES, SOLDADURA, PASTA PARA SOLDAR, LIJA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN



INSTALACIONES SANITARIAS 18,030.72

IS-02 FORMACIÓN DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE LADRILLO DE BARRO 

COCIDO DE 7X14X28 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, 

SECCIÓN 40 x 60 CM. Y PROFUNIDAD VARIABLE, TAPA DE CONCRETO, CON 

MARCO Y CONTRA-MARCO  METALICO, LIBRES DE PAÑO INTERIOR SOBRE 

FIRME DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. CON LOSA A BASE DE 

MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2" REFORZADA CON 

ALAMBRÓN DE 1/4". INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR EN FINO 

PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA, MEDIA CAÑA, PENDIENTES SOBRE FIRME, 

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 4.00 4.00 1,308.03 5,232.12

IS-02A FORMACIÓN DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE LABRILLO DE BARRO 

COCIDO DE 7X14X28 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, 

SECCIÓN 100 x 100 CM. Y PROFUNIDAD VARIABLE, TAPA DE CONCRETO, CON 

MARCO Y CONTRA-MARCO  METALICO, LIBRES DE PAÑO INTERIOR SOBRE 

FIRME DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. CON LOSA A BASE DE 

MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2" REFORZADA CON 

ALAMBRÓN DE 1/4". INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR EN FINO 

PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA, MEDIA CAÑA, PENDIENTES SOBRE FIRME, 

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 2.00 2.00 1,980.46 3,960.92

IS-04  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 4" COMO TUBO 

COLECTOR DE DRENAJE MARCA DURALON O SIMILAR. SE COLOCARA 

RESPETANDO SU PENDIENTE SEGUN PROYECTO. INCLUYE: UNIÓN Y SELLADO 

DE REGISTRO, COPLES, PEGAMENTO PVC, LIMPIADOR PVC, LIJA, 

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ML 28.00 28.00 60.76 1,701.28

IS-05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 2" COMO TUBO 

COLECTOR DE DRENAJE MARCA DURALON O SIMILAR. SE COLOCARA 

RESPETANDO SU PENDIENTE SEGUN PROYECTO. INCLUYE: UNIÓN Y SELLADO 

DE REGISTRO, COPLES, PEGAMENTO PVC, LIMPIADOR PVC, LIJA, 

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ML 60.00 60.00 39.02 2,341.20

IS-07  SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA DE PISO  HELVEX 2514 PARA 

DESCARGAS PLUVIALES Y/O DERRAMES EN BAÑOS

PZA 4.00 4.00 1,198.80 4,795.20



PZA

UM

IS-02 FORMACIÓN DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE LABRILLO DE BARRO COCIDO DE 7X14X28 ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:5, SECCIÓN 40 x 60 CM. Y PROFUNIDAD VARIABLE, TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRA-MARCO  

METALICO, LIBRES DE PAÑO INTERIOR SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. CON LOSA A BASE DE MARCO 

Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2" REFORZADA CON ALAMBRÓN DE 1/4". INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR EN 

FINO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA, MEDIA CAÑA, PENDIENTES SOBRE FIRME, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO 

CLAVE CONCEPTO

FORMACIÓN DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE LABRILLO DE BARRO COCIDO DE 7X14X28 ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:5, SECCIÓN 40 x 60 CM. Y PROFUNIDAD VARIABLE, TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRA-MARCO  

METALICO, LIBRES DE PAÑO INTERIOR SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. CON LOSA A BASE DE MARCO 

Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2" REFORZADA CON ALAMBRÓN DE 1/4". INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR EN 

FINO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA, MEDIA CAÑA, PENDIENTES SOBRE FIRME, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO 



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

IS-02A FORMACIÓN DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE LABRILLO DE BARRO COCIDO DE 7X14X28 ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:5, SECCIÓN 100 x 100 CM. Y PROFUNIDAD VARIABLE, TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRA-

MARCO  METALICO, LIBRES DE PAÑO INTERIOR SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. CON LOSA A BASE 

DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2" REFORZADA CON ALAMBRÓN DE 1/4". INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y 

EXTERIOR EN FINO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA, MEDIA CAÑA, PENDIENTES SOBRE FIRME, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 

FORMACIÓN DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE LABRILLO DE BARRO COCIDO DE 7X14X28 ASENTADO CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:5, SECCIÓN 100 x 100 CM. Y PROFUNIDAD VARIABLE, TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRA-

MARCO  METALICO, LIBRES DE PAÑO INTERIOR SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. CON LOSA A BASE 

DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2" REFORZADA CON ALAMBRÓN DE 1/4". INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y 

EXTERIOR EN FINO PULIDO DE CEMENTO, PLANTILLA, MEDIA CAÑA, PENDIENTES SOBRE FIRME, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 



ML

CLAVE CONCEPTO UM

IS-04  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 4" COMO TUBO COLECTOR DE DRENAJE MARCA DURALON O 

SIMILAR. SE COLOCARA RESPETANDO SU PENDIENTE SEGUN PROYECTO. INCLUYE: UNIÓN Y SELLADO DE REGISTRO, COPLES, 

PEGAMENTO PVC, LIMPIADOR PVC, LIJA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 4" COMO TUBO COLECTOR DE DRENAJE MARCA DURALON O 

SIMILAR. SE COLOCARA RESPETANDO SU PENDIENTE SEGUN PROYECTO. INCLUYE: UNIÓN Y SELLADO DE REGISTRO, COPLES, 

PEGAMENTO PVC, LIMPIADOR PVC, LIJA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ASÍ COMO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN



ML

CLAVE CONCEPTO UM

IS-05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 2" COMO TUBO COLECTOR DE DRENAJE MARCA DURALON O 

SIMILAR. SE COLOCARA RESPETANDO SU PENDIENTE SEGUN PROYECTO. INCLUYE: UNIÓN Y SELLADO DE REGISTRO, COPLES, 

PEGAMENTO PVC, LIMPIADOR PVC, LIJA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 2" COMO TUBO COLECTOR DE DRENAJE MARCA DURALON O 

SIMILAR. SE COLOCARA RESPETANDO SU PENDIENTE SEGUN PROYECTO. INCLUYE: UNIÓN Y SELLADO DE REGISTRO, COPLES, 

PEGAMENTO PVC, LIMPIADOR PVC, LIJA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

IS-07  SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA DE PISO  HELVEX 2514 PARA DESCARGAS PLUVIALES Y/O DERRAMES EN BAÑOS SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA DE PISO  HELVEX 2514 PARA DESCARGAS PLUVIALES Y/O DERRAMES EN BAÑOS



INSTALACIONES ELECTRICAS 184,291.68

IE.01 SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIO CON GABINETE DE 2 X 4 PIES DE LA

MARCA HUBBELL CATALOGO NO. JT824-432G-FSA12-EU; ALIMENTADO

DESDE TABLERO CON CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS"

MARCA CONDUMEX (VINANEL XX1) ALOJADO EN TUBERIA METALICA

GALVANIZADA TIPO CONDUIT "TW" O P.V.C. SEGUN SEA EL CASO, INCLUYE;

SOPORTERIA PARA TUBERIA, CAJAS GALVANIZADAS, CONECTORES WIRE-

NUT, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION

SAL 15.00 8.00 7.00 414.01 2,898.07

IE.03 SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIO CON GABINETE DE 2 X 4 PIES DE LA

MARCA HUBBELL CATALOGO NO. JT824-232G-FSA12-E120; ALIMENTADO

DESDE TABLERO CON CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS"

MARCA CONDUMEX (VINANEL XX1) ALOJADO EN TUBERIA METALICA

GALVANIZADA TIPO CONDUIT "TW" O P.V.C. SEGUN SEA EL CASO, INCLUYE;

SOPORTERIA PARA TUBERIA, CAJAS GALVANIZADAS, CONECTORES WIRE-

NUT, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION

SAL 6.00 5.00 1.00 414.01 414.01

IE.05 SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIO CON GABINETE DE 2 X 2 PIES DE LA

MARCA HUBBELL ; ALIMENTADO DESDE TABLERO CON CABLE DE COBRE CON

AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX (VINANEL XX1) ALOJADO EN 

TUBERIA METALICA GALVANIZADA TIPO CONDUIT "TW" O P.V.C. SEGUN SEA

EL CASO, INCLUYE; SOPORTERIA PARA TUBERIA, CAJAS GALVANIZADAS,

CONECTORES WIRE-NUT , HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SAL 162.00 80.00 82.00 414.01 33,948.82

IE.09 SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA DE SOBREPONER,; ALIMENTADO DESDE

EL TABLERO CON CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA 

CONDUMEX (VINANEL XX1) ALOJADO EN TUBERIA GALVANIZADA TIPO "TW"

O P.V.C. SEGUN SEA EL CASO, INCLUYE; CAJAS GALVANIZADAS,

CONECTORES WIRE-NUT, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SAL 23.00 9.00 14.00 414.01 5,796.14

IE.15 SALIDA ELECTRICA DE RECEPTÁCULO EN MURO O TECHO, DOBLE

POLARIZADO PARA 15 AMPERES MÁXIMO, INCLUYE; CAJA GALVANIZADA DE

4X2X2 1/8 PULGADAS, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS Y

TUBERÍA CONDUIT GALV. O P.V.C. SEGUN SEA EL CASO DE CALIBRES Y

DIAMETROS INDICADOS EN PLANOS ALIMENTADAS DESDE TABLEROS,

INCLUYE; CAJAS GALVANIZADAS, CONECTORES WIRE-NUT, HERRAMIENTA,

EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION

SAL 115.00 50.00 65.00 477.44 31,033.60

IE.19 SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA, INCLUYE: CAJA

GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON

AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA CONDUMEX, EN TUBERÍA 

METÁLICA TIPO CONDUIT DIÁMETRO SEGÚN PROYECTO, RECEPTACULO

POLARIZADO CON TAPA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA,

EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN.

SAL 15.00 6.00 9.00 297.47 2,677.23

IE.21 SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO DE UN INTERRUPTOR,

INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" REFORZADA Y CABLE DE

COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA

CONDUMEX, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT DIÁMETRO SEGÚN

PROYECTO, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO,

MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SAL 26.00 5.00 21.00 314.81 6,611.01

IE.23 SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR DOBLE DE DOS INTERRUPTORES,

INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" REFORZADA Y CABLE DE

COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA

CONDUMEX, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT DIÁMETRO SEGÚN

PROYECTO, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO

DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SAL 19.00 15.00 4.00 314.81 1,259.24

IE.25 SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR TRIPLE DE TRES INTERRUPTORES,

INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" REFORZADA Y CABLE DE

COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA

CONDUMEX, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT DIÁMETRO SEGÚN

PROYECTO, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO

DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SAL 8.00 8.00 366.83 2,934.64

IE.29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE LAMINA GALVANZADA MARCA

HIMEL CAT. #CRN-54/200 CON DIMENSIONES DE 50X40X20 CM. CON TAPA

ATORNILLABLE PARA ALIMENTADORES DE AIRES ACONDICIONADOS,

INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 4.00 4.00 1,850.30 7,401.20

IE.35 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION A TABLERO "G"  CON TUBERIA 

CONDUIT P.V.C. DE 63 MM. ENTERRADO A 60 CM DEL PISO TERMINADO, CON 3

CABLES # 2/0 PARA LAS FASES, 1 CABLE # 1/0 PARA EL NEUTRO Y 1 CABLE

# 4/0 PARA TIERRA. INCLUYE; EXCAVACION, PASES EN CIMENTACION,

CURVAS, ENCOFRADO, RANURADO EN MURO, RESANES, ACCESORIOS

CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 4( 3-2/0, 1-1/0), T-63) + 1-4/0

ML 1.00 1.00 1,002.75 1,002.75

IE.36 REGISTRO CONSTRUIDO EN PISO A BASE DE BLOCK RELLENO DE CONCRETO

CON DIMENSIONES INTERIORES DE 70X70X70 CM, CON TAPADERA

CONSTRUIDA CON ACABADO A PISO EXISTENTE. SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: 

CORTES, DESPERDICIOS,  HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00 1.00 816.06 816.06

IE.38 ALIMENTACION DESDE TABLERO GENERAL "G" HACIA TABLERO "AB" Y

TABLERO "AC" FORMADO POR 3 CABLES 1/0 + 1 #8 EN TUBERIA DE 2" DE

DIAMETRO; INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, CABLEADO,

RELLENO APISONADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACION.

PZA 36.00 36.00 631.52 22,734.72

IE.39 ALIMENTACION DESDE TABLERO GENERAL HACIA TABLERO "A" Y "B"

FORMADO POR 4 -1/0+ 1-8 EN TUBERIA PVC PESADO DE 63mm DE DIAMETRO;

INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, CABLEADO, RELLENO

APISONADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 65.00 65.00 756.26 49,156.90

IE.43 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50AMPERES, MARCA

SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION Y

PRUEBA.(VER AMPERAJE EN CUADRO DE CARGA)

PZA 53.00 53.00 141.57 7,503.21

IE.44 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMP. MARCA SQUARE-

D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, MATERIAL,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (VER AMPERAJE EN CUADRO DE CARGA)

PZA 24.00 24.00 337.67 8,104.08



SAL

CLAVE CONCEPTO UM

IE.01 SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIO CON GABINETE DE 2 X 4 PIES DE LA MARCA HUBBELL CATALOGO NO. JT824-432G-FSA12-

EU; ALIMENTADO DESDE TABLERO CON CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX (VINANEL 

XX1) ALOJADO EN TUBERIA  METALICA GALVANIZADA TIPO CONDUIT "TW"  O P.V.C. SEGUN SEA EL CASO, INCLUYE; 

SOPORTERIA PARA TUBERIA, CAJAS GALVANIZADAS, CONECTORES WIRE-NUT, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIO CON GABINETE DE 2 X 4 PIES DE LA MARCA HUBBELL CATALOGO NO. JT824-432G-FSA12-

EU; ALIMENTADO DESDE TABLERO CON CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX (VINANEL 

XX1) ALOJADO EN TUBERIA  METALICA GALVANIZADA TIPO CONDUIT "TW"  O P.V.C. SEGUN SEA EL CASO, INCLUYE; 

SOPORTERIA PARA TUBERIA, CAJAS GALVANIZADAS, CONECTORES WIRE-NUT, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



SAL

CLAVE CONCEPTO UM

IE.03 SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIO CON GABINETE DE 2 X 4 PIES DE LA MARCA HUBBELL CATALOGO NO. JT824-232G-FSA12-

E120; ALIMENTADO DESDE TABLERO CON CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX (VINANEL 

XX1) ALOJADO EN TUBERIA  METALICA GALVANIZADA TIPO CONDUIT "TW"  O P.V.C. SEGUN SEA EL CASO, INCLUYE; 

SOPORTERIA PARA TUBERIA, CAJAS GALVANIZADAS, CONECTORES WIRE-NUT, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIO CON GABINETE DE 2 X 4 PIES DE LA MARCA HUBBELL CATALOGO NO. JT824-232G-FSA12-

E120; ALIMENTADO DESDE TABLERO CON CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX (VINANEL 

XX1) ALOJADO EN TUBERIA  METALICA GALVANIZADA TIPO CONDUIT "TW"  O P.V.C. SEGUN SEA EL CASO, INCLUYE; 

SOPORTERIA PARA TUBERIA, CAJAS GALVANIZADAS, CONECTORES WIRE-NUT, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



SAL

CLAVE CONCEPTO UM

IE.05 SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIO CON GABINETE DE 2 X 2 PIES DE LA MARCA HUBBELL ; ALIMENTADO DESDE TABLERO 

CON CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX (VINANEL XX1) ALOJADO EN TUBERIA  METALICA 

GALVANIZADA TIPO CONDUIT "TW"  O P.V.C. SEGUN SEA EL CASO, INCLUYE; SOPORTERIA PARA TUBERIA, CAJAS 

GALVANIZADAS, CONECTORES WIRE-NUT , HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION

SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIO CON GABINETE DE 2 X 2 PIES DE LA MARCA HUBBELL ; ALIMENTADO DESDE TABLERO 

CON CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX (VINANEL XX1) ALOJADO EN TUBERIA  METALICA 

GALVANIZADA TIPO CONDUIT "TW"  O P.V.C. SEGUN SEA EL CASO, INCLUYE; SOPORTERIA PARA TUBERIA, CAJAS 

GALVANIZADAS, CONECTORES WIRE-NUT , HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION



SAL

CLAVE CONCEPTO UM

IE.09 SALIDA ELÉCTRICA PARA  LUMINARIO DE EMERGENCIA, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" REFORZADA Y CABLE 

DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA CONDUMEX, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT 

DIÁMETRO SEGÚN PROYECTO, RECEPTACULO POLARIZADO CON TAPA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, 

EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SALIDA ELÉCTRICA PARA  LUMINARIO DE EMERGENCIA, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" REFORZADA Y CABLE 

DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA CONDUMEX, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT 

DIÁMETRO SEGÚN PROYECTO, RECEPTACULO POLARIZADO CON TAPA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, 

EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



SAL

CONCEPTO UM

IE.15 SALIDA ELECTRICA DE RECEPTÁCULO EN MURO O TECHO, DOBLE POLARIZADO PARA 15 AMPERES MÁXIMO, INCLUYE; CAJA 

GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8 PULGADAS, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS Y TUBERÍA CONDUIT GALV. O 

P.V.C. SEGUN SEA EL CASO DE CALIBRES Y DIAMETROS INDICADOS EN PLANOS ALIMENTADAS DESDE TABLEROS, INCLUYE; 

CAJAS GALVANIZADAS, CONECTORES WIRE-NUT, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION

CLAVE

SALIDA ELECTRICA DE RECEPTÁCULO EN MURO O TECHO, DOBLE POLARIZADO PARA 15 AMPERES MÁXIMO, INCLUYE; CAJA 

GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8 PULGADAS, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS Y TUBERÍA CONDUIT GALV. O 

P.V.C. SEGUN SEA EL CASO DE CALIBRES Y DIAMETROS INDICADOS EN PLANOS ALIMENTADAS DESDE TABLEROS, INCLUYE; 

CAJAS GALVANIZADAS, CONECTORES WIRE-NUT, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION



SAL

CLAVE CONCEPTO UM

IE.19 SALIDA ELÉCTRICA PARA  LUMINARIO DE EMERGENCIA, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" REFORZADA Y CABLE 

DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA CONDUMEX, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT 

DIÁMETRO SEGÚN PROYECTO, RECEPTACULO POLARIZADO CON TAPA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, 

EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SALIDA ELÉCTRICA PARA  LUMINARIO DE EMERGENCIA, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" REFORZADA Y CABLE 

DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA CONDUMEX, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT 

DIÁMETRO SEGÚN PROYECTO, RECEPTACULO POLARIZADO CON TAPA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, 

EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



INSTALACIONES ELECTRICAS 184,291.68

IE.01 SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIO CON GABINETE DE 2 X 4 PIES DE LA

MARCA HUBBELL CATALOGO NO. JT824-432G-FSA12-EU; ALIMENTADO

DESDE TABLERO CON CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS"

MARCA CONDUMEX (VINANEL XX1) ALOJADO EN TUBERIA METALICA

GALVANIZADA TIPO CONDUIT "TW" O P.V.C. SEGUN SEA EL CASO, INCLUYE;

SOPORTERIA PARA TUBERIA, CAJAS GALVANIZADAS, CONECTORES WIRE-

NUT, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION

SAL 15.00 8.00 7.00 414.01 2,898.07

IE.03 SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIO CON GABINETE DE 2 X 4 PIES DE LA

MARCA HUBBELL CATALOGO NO. JT824-232G-FSA12-E120; ALIMENTADO

DESDE TABLERO CON CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS"

MARCA CONDUMEX (VINANEL XX1) ALOJADO EN TUBERIA METALICA

GALVANIZADA TIPO CONDUIT "TW" O P.V.C. SEGUN SEA EL CASO, INCLUYE;

SOPORTERIA PARA TUBERIA, CAJAS GALVANIZADAS, CONECTORES WIRE-

NUT, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION

SAL 6.00 5.00 1.00 414.01 414.01

IE.05 SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIO CON GABINETE DE 2 X 2 PIES DE LA

MARCA HUBBELL ; ALIMENTADO DESDE TABLERO CON CABLE DE COBRE CON

AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA CONDUMEX (VINANEL XX1) ALOJADO EN 

TUBERIA METALICA GALVANIZADA TIPO CONDUIT "TW" O P.V.C. SEGUN SEA

EL CASO, INCLUYE; SOPORTERIA PARA TUBERIA, CAJAS GALVANIZADAS,

CONECTORES WIRE-NUT , HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SAL 162.00 80.00 82.00 414.01 33,948.82

IE.09 SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA DE SOBREPONER,; ALIMENTADO DESDE

EL TABLERO CON CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" MARCA 

CONDUMEX (VINANEL XX1) ALOJADO EN TUBERIA GALVANIZADA TIPO "TW"

O P.V.C. SEGUN SEA EL CASO, INCLUYE; CAJAS GALVANIZADAS,

CONECTORES WIRE-NUT, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SAL 23.00 9.00 14.00 414.01 5,796.14

IE.15 SALIDA ELECTRICA DE RECEPTÁCULO EN MURO O TECHO, DOBLE

POLARIZADO PARA 15 AMPERES MÁXIMO, INCLUYE; CAJA GALVANIZADA DE

4X2X2 1/8 PULGADAS, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS Y

TUBERÍA CONDUIT GALV. O P.V.C. SEGUN SEA EL CASO DE CALIBRES Y

DIAMETROS INDICADOS EN PLANOS ALIMENTADAS DESDE TABLEROS,

INCLUYE; CAJAS GALVANIZADAS, CONECTORES WIRE-NUT, HERRAMIENTA,

EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION

SAL 115.00 50.00 65.00 477.44 31,033.60

IE.19 SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA, INCLUYE: CAJA

GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON

AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA CONDUMEX, EN TUBERÍA 

METÁLICA TIPO CONDUIT DIÁMETRO SEGÚN PROYECTO, RECEPTACULO

POLARIZADO CON TAPA, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA,

EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN.

SAL 15.00 6.00 9.00 297.47 2,677.23

IE.21 SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO DE UN INTERRUPTOR,

INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" REFORZADA Y CABLE DE

COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA

CONDUMEX, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT DIÁMETRO SEGÚN

PROYECTO, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO,

MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SAL 26.00 5.00 21.00 314.81 6,611.01

IE.23 SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR DOBLE DE DOS INTERRUPTORES,

INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" REFORZADA Y CABLE DE

COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA

CONDUMEX, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT DIÁMETRO SEGÚN

PROYECTO, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO

DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SAL 19.00 15.00 4.00 314.81 1,259.24

IE.25 SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR TRIPLE DE TRES INTERRUPTORES,

INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" REFORZADA Y CABLE DE

COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA

CONDUMEX, EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CONDUIT DIÁMETRO SEGÚN

PROYECTO, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO

DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SAL 8.00 8.00 366.83 2,934.64

IE.29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE LAMINA GALVANZADA MARCA

HIMEL CAT. #CRN-54/200 CON DIMENSIONES DE 50X40X20 CM. CON TAPA

ATORNILLABLE PARA ALIMENTADORES DE AIRES ACONDICIONADOS,

INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 4.00 4.00 1,850.30 7,401.20

IE.35 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION A TABLERO "G"  CON TUBERIA 

CONDUIT P.V.C. DE 63 MM. ENTERRADO A 60 CM DEL PISO TERMINADO, CON 3

CABLES # 2/0 PARA LAS FASES, 1 CABLE # 1/0 PARA EL NEUTRO Y 1 CABLE

# 4/0 PARA TIERRA. INCLUYE; EXCAVACION, PASES EN CIMENTACION,

CURVAS, ENCOFRADO, RANURADO EN MURO, RESANES, ACCESORIOS

CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 4( 3-2/0, 1-1/0), T-63) + 1-4/0

ML 1.00 1.00 1,002.75 1,002.75

IE.36 REGISTRO CONSTRUIDO EN PISO A BASE DE BLOCK RELLENO DE CONCRETO

CON DIMENSIONES INTERIORES DE 70X70X70 CM, CON TAPADERA

CONSTRUIDA CON ACABADO A PISO EXISTENTE. SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: 

CORTES, DESPERDICIOS,  HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00 1.00 816.06 816.06

IE.38 ALIMENTACION DESDE TABLERO GENERAL "G" HACIA TABLERO "AB" Y

TABLERO "AC" FORMADO POR 3 CABLES 1/0 + 1 #8 EN TUBERIA DE 2" DE

DIAMETRO; INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, CABLEADO,

RELLENO APISONADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACION.

PZA 36.00 36.00 631.52 22,734.72

IE.39 ALIMENTACION DESDE TABLERO GENERAL HACIA TABLERO "A" Y "B"

FORMADO POR 4 -1/0+ 1-8 EN TUBERIA PVC PESADO DE 63mm DE DIAMETRO;

INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, CABLEADO, RELLENO

APISONADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 65.00 65.00 756.26 49,156.90

IE.43 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50AMPERES, MARCA

SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION Y

PRUEBA.(VER AMPERAJE EN CUADRO DE CARGA)

PZA 53.00 53.00 141.57 7,503.21

IE.44 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMP. MARCA SQUARE-

D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, MATERIAL,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (VER AMPERAJE EN CUADRO DE CARGA)

PZA 24.00 24.00 337.67 8,104.08



SALIE.21 SALIDA ELÉCTRICA PARA  APAGADOR SENCILLO DE UN INTERRUPTOR, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" 

REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA CONDUMEX, EN TUBERÍA 

METÁLICA TIPO CONDUIT DIÁMETRO SEGÚN PROYECTO,  CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 

OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CLAVE CONCEPTO UM

SALIDA ELÉCTRICA PARA  APAGADOR SENCILLO DE UN INTERRUPTOR, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" 

REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA CONDUMEX, EN TUBERÍA 

METÁLICA TIPO CONDUIT DIÁMETRO SEGÚN PROYECTO,  CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 

OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



SAL

CLAVE CONCEPTO UM

IE.23 SALIDA ELÉCTRICA PARA  APAGADOR DOBLE DE DOS  INTERRUPTORES, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" 

REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA CONDUMEX, EN TUBERÍA 

METÁLICA TIPO CONDUIT DIÁMETRO SEGÚN PROYECTO, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 

OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SALIDA ELÉCTRICA PARA  APAGADOR DOBLE DE DOS  INTERRUPTORES, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" 

REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA CONDUMEX, EN TUBERÍA 

METÁLICA TIPO CONDUIT DIÁMETRO SEGÚN PROYECTO, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 

OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



SAL

CLAVE CONCEPTO UM

IE.25 SALIDA ELÉCTRICA PARA  APAGADOR TRIPLE DE TRES  INTERRUPTORES, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" 

REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA CONDUMEX, EN TUBERÍA 

METÁLICA TIPO CONDUIT DIÁMETRO SEGÚN PROYECTO, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 

OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SALIDA ELÉCTRICA PARA  APAGADOR TRIPLE DE TRES  INTERRUPTORES, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4X2X2 1/8" 

REFORZADA Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO "THW-LS" CALIBRE NO. 12 MARCA CONDUMEX, EN TUBERÍA 

METÁLICA TIPO CONDUIT DIÁMETRO SEGÚN PROYECTO, CONEXIONES, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE 

OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



PZAIE.29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE LAMINA GALVANZADA MARCA HIMEL CAT. #CRN-54/200 CON DIMENSIONES DE  

50X40X20 CM. CON TAPA ATORNILLABLE PARA ALIMENTADORES DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, 

EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CLAVE CONCEPTO UM

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE LAMINA GALVANZADA MARCA HIMEL CAT. #CRN-54/200 CON DIMENSIONES DE  

50X40X20 CM. CON TAPA ATORNILLABLE PARA ALIMENTADORES DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, 

EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ML

CLAVE CONCEPTO UM

IE.35 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION A TABLERO "G"  CON TUBERIA CONDUIT P.V.C. DE 63 MM. ENTERRADO A 60 CM 

DEL PISO TERMINADO, CON 3 CABLES # 2/0 PARA LAS FASES, 1 CABLE # 1/0 PARA EL NEUTRO Y 1 CABLE # 4/0 PARA TIERRA. 

INCLUYE; EXCAVACION, PASES EN CIMENTACION, CURVAS, ENCOFRADO, RANURADO EN MURO, RESANES, ACCESORIOS 

CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 4( 3-

2/0, 1-1/0), T-63) + 1-4/0

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION A TABLERO "G"  CON TUBERIA CONDUIT P.V.C. DE 63 MM. ENTERRADO A 60 CM 

DEL PISO TERMINADO, CON 3 CABLES # 2/0 PARA LAS FASES, 1 CABLE # 1/0 PARA EL NEUTRO Y 1 CABLE # 4/0 PARA TIERRA. 

INCLUYE; EXCAVACION, PASES EN CIMENTACION, CURVAS, ENCOFRADO, RANURADO EN MURO, RESANES, ACCESORIOS 

CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 4( 3-

2/0, 1-1/0), T-63) + 1-4/0



IE.36 REGISTRO CONSTRUIDO EN PISO A BASE DE BLOCK RELLENO DE CONCRETO

CON DIMENSIONES INTERIORES DE 70X70X70 CM, CON TAPADERA

CONSTRUIDA CON ACABADO A PISO EXISTENTE. SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: 

CORTES, DESPERDICIOS,  HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00 1.00 816.06 816.06

IE.38 ALIMENTACION DESDE TABLERO GENERAL "G" HACIA TABLERO "AB" Y

TABLERO "AC" FORMADO POR 3 CABLES 1/0 + 1 #8 EN TUBERIA DE 2" DE

DIAMETRO; INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, CABLEADO,

RELLENO APISONADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA

INSTALACION.

PZA 36.00 36.00 631.52 22,734.72

IE.39 ALIMENTACION DESDE TABLERO GENERAL HACIA TABLERO "A" Y "B"

FORMADO POR 4 -1/0+ 1-8 EN TUBERIA PVC PESADO DE 63mm DE DIAMETRO;

INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, CABLEADO, RELLENO

APISONADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 65.00 65.00 756.26 49,156.90

IE.43 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50AMPERES, MARCA

SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION Y

PRUEBA.(VER AMPERAJE EN CUADRO DE CARGA)

PZA 53.00 53.00 141.57 7,503.21

IE.44 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMP. MARCA SQUARE-

D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, MATERIAL,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (VER AMPERAJE EN CUADRO DE CARGA)

PZA 24.00 24.00 337.67 8,104.08



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

IE.36 REGISTRO CONSTRUIDO EN PISO A BASE DE BLOCK RELLENO DE CONCRETO CON DIMENSIONES INTERIORES DE 70X70X70 CM, 

CON TAPADERA CONSTRUIDA CON ACABADO A PISO EXISTENTE. SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS,  

HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REGISTRO CONSTRUIDO EN PISO A BASE DE BLOCK RELLENO DE CONCRETO CON DIMENSIONES INTERIORES DE 70X70X70 CM, 

CON TAPADERA CONSTRUIDA CON ACABADO A PISO EXISTENTE. SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS,  

HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



PZAIE.38 ALIMENTACION  DESDE TABLERO GENERAL "G" HACIA TABLERO "AB" Y TABLERO "AC"  FORMADO POR 3 CABLES 1/0 + 1 #8  

EN TUBERIA  DE 2"  DE DIAMETRO;  INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, CABLEADO, RELLENO APISONADO Y TODOS 

LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

CLAVE CONCEPTO UM

ALIMENTACION  DESDE TABLERO GENERAL "G" HACIA TABLERO "AB" Y TABLERO "AC"  FORMADO POR 3 CABLES 1/0 + 1 #8  

EN TUBERIA  DE 2"  DE DIAMETRO;  INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, CABLEADO, RELLENO APISONADO Y TODOS 

LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.



ML

CLAVE CONCEPTO UM

IE.39 ALIMENTACION  DESDE TABLERO GENERAL  HACIA TABLERO "A" Y "B"  FORMADO POR 4 -1/0+ 1-8  EN TUBERIA PVC PESADO 

DE 63mm DE DIAMETRO;  INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, CABLEADO, RELLENO APISONADO Y TODOS LOS 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ALIMENTACION  DESDE TABLERO GENERAL  HACIA TABLERO "A" Y "B"  FORMADO POR 4 -1/0+ 1-8  EN TUBERIA PVC PESADO 

DE 63mm DE DIAMETRO;  INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, CABLEADO, RELLENO APISONADO Y TODOS LOS 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

IE.43 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50AMPERES, MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, 

COLOCACION, CONEXION Y PRUEBA.(VER AMPERAJE EN CUADRO DE CARGA)

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50AMPERES, MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, 

COLOCACION, CONEXION Y PRUEBA.(VER AMPERAJE EN CUADRO DE CARGA)



PZAIE.44 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, 

COLOCACION, CONEXION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (VER AMPERAJE EN CUADRO DE CARGA)

CLAVE CONCEPTO UM

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMP. MARCA SQUARE-D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, 

COLOCACION, CONEXION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (VER AMPERAJE EN CUADRO DE CARGA)



ALUMINIO Y VIDRIO 83224.67

CAN-005 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-1 SEGUN PROYECTO A BASE DE

PERFIL DE ALUMINIO BRONCE DE 2", CRISTAL FILTRASDL DE 6 MM., INC.

ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PZA 3.00 3.00 893.09 2,679.27

CAN-006 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-2 SEGUN PROYECTO A BASE DE

PERFIL DE ALUMINIO BRONCE DE 2", CRISTAL FILTRASDL DE 6 MM., INC.

ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PZA 26.00 26.00 2,188.04 56,889.04

CAN-007A SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-3A SEGUN PROYECTO A BASE

DE PERFIL DE ALUMINIO BRONCE DE 2", CRISTAL FILTRASDL DE 6 MM., INC.

ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PZA 1.00 1.00 4,428.36 4,428.36

CAN-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-7 DE 0.60 X 1.20 MTS., SEGUN

PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO BRONCE DE 2", CRISTAL

FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PZA 12.00 12.00 1,010.04 12,120.48

CAN-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-8 DE 0.80 X 0.80 MTS., SEGUN

PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO BRONCE DE 2", CRISTAL

FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PZA 2.00 2.00 948.29 1,896.58

CAN-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-9 DE 0.60 X 0.60 MTS., SEGUN

PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO BRONCE DE 2", CRISTAL

FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PZA 2.00 2.00 744.42 1,488.84

CAN-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-10 DE 0.60 X 0.40 MTS., SEGUN

PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO BRONCE DE 2", CRISTAL

FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PZA 5.00 5.00 744.42 3,722.10



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

CAN-005 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-1 SEGUN PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO BRONCE DE 2", CRISTAL 

FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-1 SEGUN PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO BRONCE DE 2", CRISTAL 

FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

CAN-006 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-2  SEGUN PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO BRONCE DE 2", CRISTAL 

FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-2  SEGUN PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO BRONCE DE 2", CRISTAL 

FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO



UM

CLAVE CONCEPTO UM

CAN-

007A

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-3A  SEGUN PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO BRONCE DE 2", CRISTAL 

FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-3A  SEGUN PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO BRONCE DE 2", CRISTAL 

FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

CAN-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-7  DE 0.60 X 1.20 MTS., SEGUN PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO 

BRONCE DE 2", CRISTAL FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-7  DE 0.60 X 1.20 MTS., SEGUN PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO 

BRONCE DE 2", CRISTAL FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

CAN-13 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-8  DE 0.80 X 0.80 MTS., SEGUN PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO 

BRONCE DE 2", CRISTAL FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-8  DE 0.80 X 0.80 MTS., SEGUN PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO 

BRONCE DE 2", CRISTAL FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

CAN-14  SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-9  DE 0.60 X 0.60 MTS., SEGUN PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO 

BRONCE DE 2", CRISTAL FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-9  DE 0.60 X 0.60 MTS., SEGUN PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO 

BRONCE DE 2", CRISTAL FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

CAN-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-10  DE 0.60 X 0.40 MTS., SEGUN PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO 

BRONCE DE 2", CRISTAL FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA V-10  DE 0.60 X 0.40 MTS., SEGUN PROYECTO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO 

BRONCE DE 2", CRISTAL FILTRASDL DE 6 MM., INC. ELEMENTOS DE FUJACION, SELLADOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO 23,955.05
ACC09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TERMOSTATO

DE EQUIPO PAQUETE Y DIVIDIDO EN AZOTEA CON CABLE No. 18 (3 HILOS),

CAJA GALV. DE 2"x4" Y TUBO CONDUIT DE 1/2", INCLUYE: TUBO FLEXIBLE

HERMETICO A LOS LIQUIDOS EN UNION CON EQUIPO, CODOS, CONECTORES,

HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACION EN CUALQUIER NIVEL.

PZA 5.00 5.00 765.93 3,829.65

ACC11 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTO RÍGIDO DE SECCIÓN RECTANGULAR,

DE LAMINA GALVANIZADA LISA, MARCA IMSA O GALVAK DE PRIMERA

CALIDAD, CAL. 22, 24 Y/O 26. INCLUYE: CORTE, DOBLADO, HABILITADO,

SELLADO DE JUNTAS CON CINTA DE ALUMINIO ADHESIVA, AISLAMIENTO

TÉRMICO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1-1/2" DE ESPESOR RF-3075 PEGADO CON

RESISTOL 5000 Y SELLADO CON CINTA DE ALUMINIO DE 3", GRAPAS,

ACARREO, COLGANTEO DE LOSA CON PERNO DE 1/4 Y FULMINANTE CAL. 22,

FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE

OBRA.

KG 777.63 500.00 277.63 72.49 20,125.40



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

ACC09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TERMOSTATO DE EQUIPO PAQUETE Y DIVIDIDO EN AZOTEA 

CON CABLE No. 18 (3 HILOS), CAJA GALV. DE 2"x4" Y TUBO CONDUIT DE 1/2",  INCLUYE: TUBO FLEXIBLE HERMETICO A LOS 

LIQUIDOS EN UNION CON EQUIPO, CODOS, CONECTORES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUALQUIER NIVEL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA SALIDA DE TERMOSTATO DE EQUIPO PAQUETE Y DIVIDIDO EN AZOTEA 

CON CABLE No. 18 (3 HILOS), CAJA GALV. DE 2"x4" Y TUBO CONDUIT DE 1/2",  INCLUYE: TUBO FLEXIBLE HERMETICO A LOS 

LIQUIDOS EN UNION CON EQUIPO, CODOS, CONECTORES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA INSTALACION EN CUALQUIER NIVEL.



KG

CLAVE CONCEPTO UM

ACC11  FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTO RÍGIDO DE SECCIÓN RECTANGULAR, DE LAMINA GALVANIZADA LISA, MARCA IMSA O 

GALVAK DE PRIMERA CALIDAD, CAL. 22, 24 Y/O 26. INCLUYE: CORTE, DOBLADO, HABILITADO, SELLADO DE JUNTAS CON 

CINTA DE ALUMINIO ADHESIVA, AISLAMIENTO TÉRMICO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1-1/2" DE ESPESOR RF-3075 PEGADO CON 

RESISTOL 5000 Y SELLADO CON CINTA DE ALUMINIO DE 3", GRAPAS, ACARREO, COLGANTEO DE LOSA CON PERNO DE 1/4 Y 

FULMINANTE CAL. 22, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTO RÍGIDO DE SECCIÓN RECTANGULAR, DE LAMINA GALVANIZADA LISA, MARCA IMSA O 

GALVAK DE PRIMERA CALIDAD, CAL. 22, 24 Y/O 26. INCLUYE: CORTE, DOBLADO, HABILITADO, SELLADO DE JUNTAS CON 

CINTA DE ALUMINIO ADHESIVA, AISLAMIENTO TÉRMICO CON FIBRA DE VIDRIO DE 1-1/2" DE ESPESOR RF-3075 PEGADO CON 

RESISTOL 5000 Y SELLADO CON CINTA DE ALUMINIO DE 3", GRAPAS, ACARREO, COLGANTEO DE LOSA CON PERNO DE 1/4 Y 

FULMINANTE CAL. 22, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.



HERRERIA 33,986.07
HER-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA LISA DE 0.90X2.10M DE LÁMINA DE

ACERO MARCA MULTYPANEL . CON ESMALTE ANTICORROSIVO IGUALADO A

COLOR 8356N MACKAY CEDAR DE OSEL. MARCO DE PERFIL 167 DE ACERO

DEL MISMO COLOR RELLENO DE MORTERO CEM-ARE 1:5. CERRADURA DE

PERILLA. Y CERRADURA MCA. YALE. LINEA COMERCIAL, MOD. EIFEL, EN

COLOR CROMO MATE. MOD. AC 53 PD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA

CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, FIJACION Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00 1.00 2,773.32 2,773.32

HER-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVERT DE DOS HOJAS DE

2.30 x 3.09 EN CUARTO DE MAQUINAS, FABRICADA A BASE DE PERFILES

TUBULARES CAL. 18 Y LAMINA CAL. 16, BISABRAS TIPO CILINDRO, CHAPA DE

SEGURIDAD, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, BASTIDOR DE PTR DE 2"

CON SOLERA DE TOPE. INC. SUMINISTRAR Y COLOCAR PLACAS DE FIJACION

EN CASTILLOS LATERALES PARA POSTERIOR FIJACION DEL BASTIDOR

PZA 1.00 1.00 24,721.72 24,721.72

HER-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LISA DE 1.50 X 1.90 M. DE LAMINA DE

ACERO MARCA MULTYPANEL EN SALIDA DE ESCALERA A AZOTEA, PINTURA

DE ESMALTE ANTICORROSIVO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

PZA 1.00 1.00 4,405.15 4,405.15

HER-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE 30 X 30 CM. DE 1/2¨ DE ESPESOR,

CON 4 ANCLAS DE VARILLAS DE 3/8¨ ,INCLUYE: MATERIAL, FIJACION A

VARILLAS DE NERVADURAS Y CASTILLOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

PZA 2.00 2.00 365.60 731.20

HER-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE 20 X 20 CM. DE 1/2¨ DE ESPESOR,

CON 4 ANCLAS DE VARILLAS DE 3/8¨ ,INCLUYE: MATERIAL, FIJACION A

VARILLAS DE NERVADURAS Y CASTILLOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

PZA 6.00 6.00 225.78 1,354.68



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

HER-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  PUERTA LISA DE 0.90X2.10M DE LÁMINA DE ACERO MARCA MULTYPANEL . CON ESMALTE 

ANTICORROSIVO IGUALADO A COLOR 8356N MACKAY CEDAR DE OSEL. MARCO DE PERFIL 167 DE ACERO DEL MISMO COLOR 

RELLENO DE MORTERO CEM-ARE 1:5. CERRADURA DE PERILLA. Y CERRADURA MCA. YALE. LINEA COMERCIAL, MOD. EIFEL, EN 

COLOR CROMO MATE. MOD. AC 53 PD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, 

FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  PUERTA LISA DE 0.90X2.10M DE LÁMINA DE ACERO MARCA MULTYPANEL . CON ESMALTE 

ANTICORROSIVO IGUALADO A COLOR 8356N MACKAY CEDAR DE OSEL. MARCO DE PERFIL 167 DE ACERO DEL MISMO COLOR 

RELLENO DE MORTERO CEM-ARE 1:5. CERRADURA DE PERILLA. Y CERRADURA MCA. YALE. LINEA COMERCIAL, MOD. EIFEL, EN 

COLOR CROMO MATE. MOD. AC 53 PD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, 

FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

HER-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVERT DE  DOS HOJAS DE 2.30 x 3.09 EN CUARTO DE MAQUINAS, FABRICADA 

A BASE DE PERFILES TUBULARES CAL. 18 Y LAMINA CAL. 16, BISABRAS TIPO CILINDRO, CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA DE 

ESMALTE ANTICORROSIVO, BASTIDOR DE PTR DE 2" CON SOLERA DE TOPE. INC. SUMINISTRAR Y COLOCAR PLACAS DE 

FIJACION EN CASTILLOS LATERALES PARA POSTERIOR FIJACION DEL BASTIDOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO LOUVERT DE  DOS HOJAS DE 2.30 x 3.09 EN CUARTO DE MAQUINAS, FABRICADA 

A BASE DE PERFILES TUBULARES CAL. 18 Y LAMINA CAL. 16, BISABRAS TIPO CILINDRO, CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA DE 

ESMALTE ANTICORROSIVO, BASTIDOR DE PTR DE 2" CON SOLERA DE TOPE. INC. SUMINISTRAR Y COLOCAR PLACAS DE 

FIJACION EN CASTILLOS LATERALES PARA POSTERIOR FIJACION DEL BASTIDOR



CLAVE CONCEPTO

HER-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LISA DE 1.50 X 1.90 M. DE LAMINA DE ACERO MARCA MULTYPANEL EN SALIDA DE 

ESCALERA A AZOTEA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LISA DE 1.50 X 1.90 M. DE LAMINA DE ACERO MARCA MULTYPANEL EN SALIDA DE 

ESCALERA A AZOTEA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

HER-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE 30 X 30 CM. DE 1/2¨ DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS DE VARILLAS DE 3/8¨ ,INCLUYE: 

MATERIAL, FIJACION A VARILLAS DE NERVADURAS Y CASTILLOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE 30 X 30 CM. DE 1/2¨ DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS DE VARILLAS DE 3/8¨ ,INCLUYE: 

MATERIAL, FIJACION A VARILLAS DE NERVADURAS Y CASTILLOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

HER-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE 20 X 20 CM. DE 1/2¨ DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS DE VARILLAS DE 3/8¨ ,INCLUYE: 

MATERIAL, FIJACION A VARILLAS DE NERVADURAS Y CASTILLOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE 20 X 20 CM. DE 1/2¨ DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS DE VARILLAS DE 3/8¨ ,INCLUYE: 

MATERIAL, FIJACION A VARILLAS DE NERVADURAS Y CASTILLOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

VYD.02 SALIDA PARA TELECOMUNICACIÓNES. INCLUYE: TUBO CONDUIT PVC DE 3/4¨ TIPO PESADO, RANURADO, INSTALACION DE 

TUBO, COLOCACION DE CAJA GALVANIZADA ,COLOCACION DE  CODOS,  RESANE CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:5, Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCIÓN.

SALIDA PARA TELECOMUNICACIÓNES. INCLUYE: TUBO CONDUIT PVC DE 3/4¨ TIPO PESADO, RANURADO, INSTALACION DE 

TUBO, COLOCACION DE CAJA GALVANIZADA ,COLOCACION DE  CODOS,  RESANE CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:5, Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCIÓN.

RED VOZ Y DATOS 22,875.88
VYD.02 SALIDA PARA TELECOMUNICACIÓNES. INCLUYE: TUBO CONDUIT PVC DE 3/4¨

TIPO PESADO, RANURADO, INSTALACION DE TUBO, COLOCACION DE CAJA

GALVANIZADA ,COLOCACION DE CODOS, RESANE CON MORTERO CEMENTO

AREANA 1:5, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCIÓN.

SAL 68.00 68.00 336.41 22,875.88



DETALLES 49,178.70

DET - F003 ENJARRE EN LOSA DE BALCON CON GRUESO DE MORTERO CEMENTO ARENA

1:5 DE 1.50 CM. DE ESPESOR MINIMO, Y ACABADO FINO CON CEMENTO ARENA

1:1 , REFORZADO CON METAL DESPLEGADO No. 600, INCLUYE: ANDAMIOS,

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REMATES , PERFILADOS, DESPERDICIOS,

MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 5.18 5.18 195.19 1,011.08

DET - F004 YESO EN DESCANSOS Y RAMPAS DE ESCALERAS, MUESTREADO ACABADO

PULIDO A PLOMO Y REGLA. INCLUYE: LIMPIEZA SUPERFICIE Y ÁREAS DE

TRABAJO, DESPERDICIOS, MATERIALES, FIJACION, PERIFLADOS BOLEADOS

EN ARISTAS Y REMATE EN MURO CON COLUMNA, LIMPIEZA ÁREAS DE

TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 42.09 42.09 153.05 6,441.87

DET - F005 RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS DE 30X40 CM. EN AZOTEA DE 90 CM. DE

ALTURA FABRICADO CON CONCRETO POBRE F´C=60 KG/CM2, ENJARRADO

CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:5 I, NCLUYE: ANDAMIOS, ELEVACIONES,

MANO DE OBRA, REMATES , PERFILADOS, DESPERDICIOS, MATERIALES,

HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 4.00 4.00 892.42 3,569.68

DET - F006 COLOCACION DE 4 VARILLAS DE 3/8¨ DE 60 CM. DE LONGITUD, DOBLADAS EN

EL SOBRETECHO DE AZOTEA PARA DEJAR PREPARACION PARA UN TERCER

NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO DE VARILLAS, ARMADO, AMARRADO A

CASTILLOS DE SEGUNDA PLANTA, DOBLECES, DESPERDICIOS, MATERIALES,

ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 34.00 34.00 76.21 2,591.14



M2

CLAVE CONCEPTO UM

DET-F003  ENJARRE EN LOSA DE BALCON CON GRUESO DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 DE 1.50 CM. DE ESPESOR MINIMO, Y 

ACABADO FINO CON CEMENTO ARENA 1:1   , REFORZADO CON METAL DESPLEGADO No. 600, INCLUYE: ANDAMIOS, 

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REMATES ,  PERFILADOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

 ENJARRE EN LOSA DE BALCON CON GRUESO DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 DE 1.50 CM. DE ESPESOR MINIMO, Y 

ACABADO FINO CON CEMENTO ARENA 1:1   , REFORZADO CON METAL DESPLEGADO No. 600, INCLUYE: ANDAMIOS, 

ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REMATES ,  PERFILADOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN



M2

CLAVE CONCEPTO UM

DET-F004 YESO EN DESCANSOS Y RAMPAS DE ESCALERAS, MUESTREADO ACABADO PULIDO A PLOMO Y REGLA. INCLUYE: LIMPIEZA 

SUPERFICIE Y ÁREAS DE TRABAJO, DESPERDICIOS, MATERIALES, FIJACION, PERIFLADOS BOLEADOS EN ARISTAS Y REMATE EN 

MURO CON COLUMNA, LIMPIEZA ÁREAS DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN

YESO EN DESCANSOS Y RAMPAS DE ESCALERAS, MUESTREADO ACABADO PULIDO A PLOMO Y REGLA. INCLUYE: LIMPIEZA 

SUPERFICIE Y ÁREAS DE TRABAJO, DESPERDICIOS, MATERIALES, FIJACION, PERIFLADOS BOLEADOS EN ARISTAS Y REMATE EN 

MURO CON COLUMNA, LIMPIEZA ÁREAS DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

DET-F005 RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS DE 30X40 CM. EN AZOTEA DE 90 CM. DE ALTURA FABRICADO CON CONCRETO POBRE F´C=60 

KG/CM2, ENJARRADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:5 I, NCLUYE: ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REMATES 

,  PERFILADOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN

RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS DE 30X40 CM. EN AZOTEA DE 90 CM. DE ALTURA FABRICADO CON CONCRETO POBRE F´C=60 

KG/CM2, ENJARRADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:5 I, NCLUYE: ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, REMATES 

,  PERFILADOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

DET-F006 COLOCACION DE 4 VARILLAS DE 3/8¨ DE 60 CM. DE LONGITUD, DOBLADAS EN EL SOBRETECHO DE AZOTEA PARA DEJAR 

PREPARACION PARA UN TERCER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO DE VARILLAS,  ARMADO, AMARRADO A CASTILLOS DE 

SEGUNDA PLANTA, DOBLECES, DESPERDICIOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN

COLOCACION DE 4 VARILLAS DE 3/8¨ DE 60 CM. DE LONGITUD, DOBLADAS EN EL SOBRETECHO DE AZOTEA PARA DEJAR 

PREPARACION PARA UN TERCER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO DE VARILLAS,  ARMADO, AMARRADO A CASTILLOS DE 

SEGUNDA PLANTA, DOBLECES, DESPERDICIOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN



DET - F007 RETIRO DE CERCO PARA TRATAMIENTO DE TERRENO PARA COMPACTACION

DE PLATAFORMA DEL EDIFICIO INCLUY: DESMANTELAMIENTO DE CERCO

RETIRO DEL MISMO Y VOLVER A COLOCARLO DESPUES.

ML 47.90 47.90 34.31 1,643.45

DET - F008 SALIDA DE DRENAJES PARA MINISPLIT EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA,

CON TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3/4¨,, INCLUYE: RANURADO DE MUROS,

COLOCACION DE TUBO Y RESANE DE SANJA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ML 189.05 189.05 148.49 28,072.03

DET - F009 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA PARA

CUBO DE ELEVADOR EN TECHO CON POLIN MONTEN Y LAMINA R-72, INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACION.

ML 1.00 1.00 2,049.35 2,049.35

DET - F010 EXCAVACION PARA LOCALIZAR TUBO DE DESCARGA DOMICILIARIA, A UNA

PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.50 MTS., REALIZADO CON CON

RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: EXCAVACION,

SONDEO, Y RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

PZA 1.00 1.00 955.23 955.23

DET - F012 PREPARACION PARA ALIMENTACION ELECTRICA Y TUBOS DE REFRIGERANTES

EN AREA DONDE SE COLOCARA LOS MINISPLIT EN PLANTA BAJA Y PLANTA

ALTA, CON TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 2¨,, INCLUYE: RANURADO DE

MUROS, COLOCACION DE TUBO Y RESANE DE SANJA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 19.00 19.00 149.73 2,844.87



ML

CLAVE CONCEPTO UM

DET-F007 RETIRO DE CERCO PARA TRATAMIENTO DE TERRENO PARA COMPACTACION DE PLATAFORMA DEL EDIFICIO INCLUY: 

DESMANTELAMIENTO DE CERCO RETIRO DEL MISMO Y VOLVER A COLOCARLO DESPUES.

RETIRO DE CERCO PARA TRATAMIENTO DE TERRENO PARA COMPACTACION DE PLATAFORMA DEL EDIFICIO INCLUY: 

DESMANTELAMIENTO DE CERCO RETIRO DEL MISMO Y VOLVER A COLOCARLO DESPUES.



ML

CLAVE CONCEPTO UM

DET-F008 SALIDA DE DRENAJES PARA MINISPLIT EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, CON TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3/4¨,, INCLUYE: 

RANURADO DE MUROS, COLOCACION DE TUBO Y RESANE DE SANJA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACION.

SALIDA DE DRENAJES PARA MINISPLIT EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, CON TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3/4¨,, INCLUYE: 

RANURADO DE MUROS, COLOCACION DE TUBO Y RESANE DE SANJA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACION.



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

DET-F009 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA PARA CUBO DE ELEVADOR EN TECHO CON POLIN 

MONTEN Y LAMINA R-72, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA PARA CUBO DE ELEVADOR EN TECHO CON POLIN 

MONTEN Y LAMINA R-72, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACION.



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

DET-F010 EXCAVACION PARA LOCALIZAR TUBO DE DESCARGA DOMICILIARIA,  A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.50 MTS., 

REALIZADO CON CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: EXCAVACION, SONDEO, Y RELLENO DE 

MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

EXCAVACION PARA LOCALIZAR TUBO DE DESCARGA DOMICILIARIA,  A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.50 MTS., 

REALIZADO CON CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: EXCAVACION, SONDEO, Y RELLENO DE 

MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.



PZA

CLAVE CONCEPTO UM

DET-F012 PREPARACION PARA ALIMENTACION ELECTRICA Y TUBOS DE REFRIGERANTES EN AREA DONDE SE COLOCARA LOS MINISPLIT 

EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, CON TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 2¨,, INCLUYE: RANURADO DE MUROS, COLOCACION DE 

TUBO Y RESANE DE SANJA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PREPARACION PARA ALIMENTACION ELECTRICA Y TUBOS DE REFRIGERANTES EN AREA DONDE SE COLOCARA LOS MINISPLIT 

EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, CON TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 2¨,, INCLUYE: RANURADO DE MUROS, COLOCACION DE 

TUBO Y RESANE DE SANJA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.



M2

CLAVE CONCEPTO UM

LIM-01 LIMPIEZA DIARIA GENERAL DURANTE LA OBRA CON ACARREO, APILE, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO SEMANAL EN CAMIÓN 

DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA A CENTRO DE ACOPIO DE MUNICIPIO Y LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE PISOS, ZOCLOS, 

VENTANAS, AZULEJOS Y MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE; MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.

LIMPIEZA DIARIA GENERAL DURANTE LA OBRA CON ACARREO, APILE, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO SEMANAL EN CAMIÓN 

DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA A CENTRO DE ACOPIO DE MUNICIPIO Y LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE PISOS, ZOCLOS, 

VENTANAS, AZULEJOS Y MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE; MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER NIVEL.

LIMPIEZA 23,498.44
LIM-01 LIMPIEZA DIARIA GENERAL DURANTE LA OBRA CON ACARREO, APILE, CARGA

Y RETIRO DE ESCOMBRO SEMANAL EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA

OBRA A CENTRO DE ACOPIO DE MUNICIPIO Y LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA

DE PISOS, ZOCLOS, VENTANAS, AZULEJOS Y MUEBLES SANITARIOS,

INCLUYE; MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN CUALQUIER

NIVEL.

M2 1,181.42 1,181.42 19.89 23,498.44





STAUS-001/2011

INICIO

TERMINO

AMORTIZACION ESTA ESTIMACION 673,116.61$          

$

$364,069.50

AMORTIZACION ACUMULADA ANTERIOR

309,047.11$          $

DEDUCCIONES

AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL CMIC ( 0.2% -$              1,346.23          

1%  S. Y V. -$              6,731.17                $

.02 UNISON $0.00 134.62                   

ANTICIPO OTORGADO .03 CECOP 0 201.93

TOTAL DEDUCCIONES $8,413.95 $

SALDO SUBTOTAL 309,047.11$          

I.V.A. 16 % 49,447.54$            $

(-) DEDUCCIONES 8,413.95$              

IMPORTE NETO 350,080.70$          

DESARROLLOS ARAGON'S, S.A. DE C.V.

No. DE CONTRATO

AVANCE FINANCIERO

HERMOSILLO

POR OBRA EJECUTADA:

15 DE DICIEMBRE DEL 2011

15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011

HERMOSILLO

ESTIMACION No.

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS DE 

LA UNIVERSIDAD DE SONORA

DIEZ 60.45%

LOCALIDAD: FECHA DE ELABORACIONMUNICIPIONOMBRE DE LA OBRA: 

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

COMITÉ STAUS

CARATULA DE CONTROL DE ESTIMACIONES

CONTRATISTA:

MAS IVA

$7,357,889.00

IMPORTE DE CONTRATO

MAS IVA

IMPORTE ASIGNADO

DESARROLLOS ARAGON'S, S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJECUCION PROGRAMADOIMPORTE DE ANTICIPO

$4,988,134.14

(MAS IVA)

MAS IVA

$1,496,440.24 22  DE JUNIO D E 2011

15 DE DICIEMBRE DE 2011

673,116.61

CONTROL DE ESTIMACIONES

ESTA ESTIMACION

-$                                             

(MAS IVA)

540,448.43

ESTADO DE CUENTA ANTICIPO

IMPORTE DE LA ESTIMACION

$1,496,440.24

AMORTIZACION DE ANTICIPO TOTAL POR AMORT.

364,069.50$                                                        

1,496,440.24$                                                     

1,132,370.74

SUMA DEDUCCIONES

SALDO

(MAS IVA)0

(MAS IVA)

(MAS IVA)

MONTO ASIGNADO

4,988,134.14

4,447,685.71

3,774,569.10

ACUMULADO ANTERIOR

SUBTOTAL

ACUMULADO TOTAL

COMISION DE  HACIENDA DEL STAUSCONTRATISTA

ING. JESUS MARCELO ARAGON AGUILAR

COMISION  ESPECIAL - STAUS

ING. JESUS BENITO PEREZ VALENZUELA C.P. JAVIER M. QUINTANAR GALVEZ





ALB06 A M3

15DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011

GENERADOR DE OBRA
CONTRATO No.  STAUS-001/2011 ESTIMACION. No. 10

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL

SINDICATO DE TRABAJADORES

ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE

SONORA

PERIODO DE EJECUCIÓN DE 

ESTE CONCEPTO

UMCLAVE CONCEPTO AREA No. TRAMO ¶ PIEZASRADIO DE 

SEMICIRCU

LO (M)

DESCANSO EN PLANTA BAJA

CANTIDAD 

EJECUTADA

COLOCACION DE CONCRETO ALIGERADO 

PERLICRETO EN AREA DE DESCANSO EN UN 

ESPESOR DE 13 CM., ACABADO FLOTEADO 

PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: 

MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, 

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

0.50

EJE ESPES

OR

ALBAÑILERIA PLANTA BAJA

J - L 12' - 15 0.13 (1.46)² 3.14 0.44

J - L 12' - 15 0.13 (1.46)² 3.14 0.44

DESCANSO EN PLANTA ALTA

COLOCACION DE CONCRETO ALIGERADO 

PERLICRETO EN AREA DE DESCANSO EN UN 

ESPESOR DE 13 CM., ACABADO FLOTEADO 

PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: 

MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, 

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

0.50

0.50

TOTAL  = 0.88



ALB06 A M3

CLAVE CONCEPTO UM

COLOCACION DE CONCRETO ALIGERADO PERLICRETO EN AREA DE DESCANSO EN UN ESPESOR DE 13 CM., ACABADO 

FLOTEADO PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

REPORTE 

FOTOGRAFICO

CONTRATO No.  STAUS-001/2011 ESTIMACION. No.10

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SINDICATO DE

TRABAJADORES ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE

SONORA

PERIODO DE EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO

15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011


