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STAUS 
Proyecto Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTA DE CONJUNTO 



PLANTA ARQUITECTÓNICA  BAJA 



PLANTA ARQUITECTÓNICA  ALTA 



FACHADA PRINCIPAL 

FACHADA FRONTAL 



CORTE TRANSVERSAL 

CORTE LONGITUDINAL 





FECHA N° Estimación IMPORTE IVA  TOTAL                    

18-feb-12 11 236,254.57$        37,800.73$       274,055.30$       

14-mar-12 12 266,643.27$        42,662.92$       309,306.19$       

28-mar-12 13 223,512.49$        35,762.00$       259,274.49$       

16-abr-12 14 227,073.91$        36,331.83$       263,405.74$       

01-may-12 15 236,923.97$        37,907.84$       274,831.81$       

16-may-12 16 99,172.71$          15,867.63$       115,040.34$       

30-oct-12 17 294,616.23$        47,138.60$       341,754.83$       

12-dic-12 18 209,439.05$        33,510.25$       242,949.30$       

09-ene-13 19 177,555.46$        28,408.87$       205,964.33$       

15-feb-13 20 92,351.09$          14,776.17$       107,127.26$       

21-feb-13 21 95,190.91$          15,230.55$       110,421.46$       

2,158,733.66$     345,397.39$     2,504,131.05$    

ESTIMACIONES SEGUNDA ASIGNACIÓN

TOTAL



IMPORTE IVA  TOTAL                    

2,062,068.97$     329,931.04$     2,392,000.01$    

96,664.69$          15,466.35$       112,131.04$       

IMPORTE

38,755.53$         

8,200.00$           

15,817.60$         

25,275.00$         

4,800.00$           

5,502.00$           

3,500.00$           

101,850.13$  

16,296.02$     

118,146.15$  

Habilitación del cuarto de máquinas de la tercera etapa 

(controladores, hidroneumático, tablero electrónico, etc) 

CONTRATO

DIFERENCIA

VOLUMENES DE OBRA ADICIONALES AL CONTRATO                                           

DE LA SEGUNDA ASIGNACIÓN

CONCEPTO

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

Cuarto de servicio bajo la escaleras

Azulejo en baños hasta altura de plafond y mampara de migitorios 

en baños de hombres

Escalera de emergencia

Reforzamiento para recibir puerta de seguridad

Cajillo de tablaroca de cemento para instalaciones

Muro de block al fondo del pasillo trasero



Cuarto de máquinas 



Cuarto de máquinas 



Cuarto de servicio bajo escaleras 



Puerta y escalera de emergencia 



Baños de hombres planta baja 



CONCENTRADO DE 

ESTIMACIONES DE LA 

SEGUNDA ETAPA 



PARTIDAS EST-11 EST-12 EST-13 EST-14 EST-15 EST-16 EST-17 EST-18 EST-19 EST-20 EST-21
TOTAL POR 

PARTIDA 

ALBAÑILERIA PLANTA BAJA 12,970.22$                  12,970.22$              

RECUBRIMIENTOS MUROS 

PLANTA BAJA
12,857.42$             39,198.00$                  11,160.61$                  7,134.04$                    70,350.07$              

RECUBRIMIENTOS MUROS 

PLANTA ALTA
39,816.00$                  4,313.40$                    28,515.74$                  21,047.30$                  93,692.44$              

RECUBRIMIENTOS PISOS PLANTA 

BAJA
25,060.00$             3,268.91$                    28,328.91$              

RECUBRIMIENTOS PISOS PLANTA 

ALTA
125,300.00$           105,081.59$                5,513.20$                    235,894.79$            

RECUBRIMIENTOS PLAFOND 178,114.30$           105,905.80$           5,743.98$                    5,069.18$                    294,833.26$            

ALUMINIO Y VIDRIO 23,864.20$             56,016.69$             9,475.91$               23,821.66$                  113,178.46$            

CARPINTERÍA 28,026.90$                  36,434.97$                  64,461.87$              

BARDA (FACHADA FRONTAL) 149,162.15$           16,662.78$                  28,585.66$                  18,580.00$                  212,990.60$            

SUBESTACION 225 KVA 99,172.71$                  90,879.81$                  190,052.52$            

INSTALACIONES HIDRÁULICAS 29,400.00$             29,400.00$              

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 26,299.08$             123,815.24$                21,699.19$                  18,427.50$                  12,954.08$                  12,070.48$                  215,265.57$            

AIRE ACONDICIONADO 47,303.67$             16,470.00$             10,614.00$                  74,387.67$              

MUEBLES DE BAÑO 121,247.16$                42,332.01$                  32,197.06$                  195,776.23$            

CONCEPTOS NO INCLUIDOS EN 

PRIMERA ASIGNACIÓN
47,935.92$             17,361.10$             15,720.00$             67,238.00$             19,807.62$                  9,040.00$                    9,950.06$                    52,110.00$                  37,065.00$                  12,167.84$                  288,395.54$            

CONCEPTOS DE TERCERA ETAPA 38,755.53$                  38,755.53$              

TOTAL POR ESTIMACIÓN 236,254.57$           266,643.27$           223,512.49$           227,073.91$           236,923.97$                99,172.71$                  294,616.23$                209,439.05$                177,555.47$                92,351.09$                  95,190.91$                  2,158,733.67$         

TOTAL ACUMULADO 236,254.57$           502,897.84$           726,410.33$           953,484.24$           1,190,408.21$             1,289,580.92$             1,584,197.15$             1,793,636.20$             1,971,191.67$             2,063,542.76$             2,158,733.67$             

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO LOCAL SINDICAL:                                        

SEGUNDA ASIGNACIÓN (no incluye IVA)



OBRA EXTERIOR:    $ 260,000.00 

ALUMBRADO EXTERIOR:    $   45,000.00 

BARDAS DE PROTECCIÓN:    $ 160,000.00 

CONEXIÓN A LA RED DE CFE:   $   90,000.00 

BÓVEDA DE CAÑON:    $ 200,000.00 

AREA DE TRANSICIÓN Y RECREATIVA:  $   65,000.00 

PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR:   $ 280,000.00 

 

 

Tercera etapa:  
costo estimado con precios del 2011 



Tercera etapa:  
costos aproximados a precio del 2011 

ACCESORIOS Y MUEBLES DE BAÑO:  $  350,00.00 

AIRE ACONDICIONADO:    $ 470,000.00 

HERRERIA:     $ 100,000.00 

SISTEMA CONTRA INCENDIO:   $   60,000.00 

ELEVADOR:      $ 135,000.00 

DETALLES INTERIORES (radio, carpintería, etc.)  $   50,000.00 

TOTAL = $ 2, 265,000.00 + IVA 




